



الخطة التشغيلية

لجمعية التنمية الأسرية عائلتنا لعام 2023م

تمت والله الموفق

خلاصة الخطة التشغيلية العامة للجمعية لعام 2023م

عدد البرامج (14)

م	اسم المبادرة	نوع البرنامج	المتطلبات	العدد المستهدف	بداية التنفيذ	نهاية التنفيذ	الاحتياجات	التكلفة المالية	مؤشر التحقيق	مسؤول التنفيذ
2	تأهيل المقبلين على الزواج	تدريب	إعلان البرنامج حصر المسجلين التنسيق مع المدربين إعلان الموعد التنفيذ في قاعة الجمعية	25	2023/01/08م	2023/01/10م	قاعة تدريب أجرة مدرب تجهيز بوفيه فريق عمل	4000	قلة نسبة الطلاق تحقيق الوعي الأسري بناء أسرة ناجحة	قسم التدريب
3	تأهيل المقبلين على الزواج	تدريب	إعلان البرنامج حصر المسجلين التنسيق مع المدربين إعلان الموعد التنفيذ في قاعة الجمعية	25	2023/03/26م	2023/03/28م	قاعة تدريب أجرة مدرب تجهيز بوفيه فريق عمل	4000	قلة نسبة الطلاق تحقيق الوعي الأسري بناء أسرة ناجحة	قسم التدريب
4	برنامج دعم المقبلين على الزواج	إغاثي	تحديد الاحتياج حصر المستفيدين موافقة مجلس الإدارة	10	2023/04/10م	2023/04/10م	البحث عن داعم تغطية المبلغ	109.000	المساعدة في تأمين احتياجات الزواج	قسم الإعانات والقروض
5	تأهيل المقبلات على الزواج	تدريب	إعلان البرنامج حصر المسجلين التنسيق مع المدربين إعلان الموعد التنفيذ في قاعة الجمعية	35	2023/04/16م	2023/04/18م	قاعة تدريب أجرة مدرب تجهيز بوفيه فريق عمل	1500	قلة نسبة الطلاق تحقيق الوعي الأسري بناء أسرة ناجحة	قسم التدريب
6	تأهيل المقبلين على الزواج	تدريب	إعلان البرنامج حصر المسجلين التنسيق مع المدربين إعلان الموعد التنفيذ في قاعة الجمعية	25	2023/05/21م	2023/05/23م	قاعة تدريب أجرة مدرب تجهيز بوفيه فريق عمل	4000	قلة نسبة الطلاق تحقيق الوعي الأسري بناء أسرة ناجحة	قسم التدريب
7	برنامج دعم المقبلين على الزواج	إغاثي	تحديد الاحتياج حصر المستفيدين موافقة مجلس الإدارة	11	2023/06/08م	2023/06/08م	البحث عن داعم تغطية المبلغ	127.000	المساعدة في تأمين احتياجات الزواج	قسم الإعانات والقروض
8	تأهيل المقبلين على الزواج	تدريب	إعلان البرنامج حصر المسجلين	25	2023/07/16م	2023/07/18م	قاعة تدريب أجرة مدرب	4000	قلة نسبة الطلاق	قسم التدريب

	تحقيق الوعي الأسري بناء أسرة ناجحة		تجهيز بوفيه فريق عمل				التنسيق مع المدربين إعلان الموعد التنفيذ في قاعة الجمعية			
قسم التدريب	قلة نسبة الطلاق تحقيق الوعي الأسري بناء أسرة ناجحة	1500	قاعة تدريب أجرة مدرب تجهيز بوفيه فريق عمل	2023/07/18م	2023/07/16م	35	إعلان البرنامج حصر المسجلين التنسيق مع المدربين إعلان الموعد التنفيذ في قاعة الجمعية	تدريب	تأهيل المقبلات على الزواج	9
قسم التدريب	قلة نسبة الطلاق تحقيق الوعي الأسري بناء أسرة ناجحة	4000	قاعة تدريب أجرة مدرب تجهيز بوفيه فريق عمل	2023/09/05م	2023/09/03م	25	إعلان البرنامج حصر المسجلين التنسيق مع المدربين إعلان الموعد التنفيذ في قاعة الجمعية	تدريب	تأهيل المقبلين على الزواج	10
قسم الإعانات والقروض	المساعدة في تأمين احتياجات الزواج	163.000	البحث عن داعم تغطية المبلغ	2023/09/26م	2023/09/26م	14	تحديد الاحتياج حصر المستفيدين موافقة مجلس الإدارة	إغاثي	برنامج دعم المقبلين على الزواج	11
قسم التدريب	إدارة الأسرة وتطويرها	1500	قاعة تدريب أجرة مدرب تجهيز بوفيه فريق عمل	2023/10/11م	2023/10/10م	100	إعلان البرنامج حصر المسجلين التنسيق مع المدربين إعلان الموعد التنفيذ في قاعة الجمعية	تدريب	القيادة الأسرية	12
قسم التدريب	قلة نسبة الطلاق تحقيق الوعي الأسري بناء أسرة ناجحة	4000	قاعة تدريب أجرة مدرب تجهيز بوفيه فريق عمل	2023/10/25م	2023/10/23م	20	إعلان البرنامج حصر المسجلين التنسيق مع المدربين إعلان الموعد التنفيذ في قاعة الجمعية	تدريب	تأهيل المقبلين على الزواج	13
قسم الإعانات والقروض	المساعدة في تأمين احتياجات الزواج	143.000	البحث عن داعم تغطية المبلغ	2023/11/14م	2023/11/14م	12	تحديد الاحتياج حصر المستفيدين موافقة مجلس الإدارة	إغاثي	برنامج دعم المقبلين على الزواج	14
ريال		570.500	الإجمالي							

اجمالي مبلغ الخطة 570.500 ريال